

CP - Point sur les travaux de la nouvelle place de la Cathédrale

Le réaménagement de la place de la Cathédrale est l'un des projets phares de la Municipalité. L'objectif est de transformer cette place, longtemps dévolue au stationnement, en un lieu de vie et de contemplation, que les Colmariens pourront s'approprier.

Après le lancement de fouilles archéologiques en 2022, les travaux pour le réaménagement et la piétonnisation de la place de la Cathédrale ont débuté le 23 janvier 2023. Depuis cette date, les travaux suivent leur cours et avancent correctement, et en conformité avec le calendrier établi avant le démarrage.

LE PARVIS

Le pavage du parvis est terminé. Il restera à finaliser les seuils de portes au moment de l'arrivée des spots encastrés pour la mise en lumière.

CÔTÉ NORD

Du côté Nord de la place, la Municipalité souhaitait créer un lieu de vie que les Colmariens et les visiteurs pourront s'approprier.

Les travaux VIALIS Gaz côté Nord se sont achevés avec un peu d'avance. Les travaux VIALIS pour la modification du poste de transformation et les travaux de réfection du canal sont actuellement en cours. Un accès piéton sera rétabli devant l'Amandine au plus tard le 31 mars. L'étanchéité sera prévue quant à elle 3 semaines plus tard avec une intervention de 2 ou 3 jours maximum.

Les travaux de voirie et d'éclairage du côté Nord devraient débuter entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Ils se poursuivront sur la rue des Prêtres et la rue Étroite, pour être finalisés avant l'inauguration des marchés de Noël.

Enfin, les fouilles archéologiques se poursuivent ponctuellement au gré de l'avancement du chantier. Une attention particulière est portée aux abords du poste de transformation électrique où une chapelle a été découverte

CÔTÉ SUD

Le projet de réaménagement privilégie la mise en valeur du patrimoine et la contemplation du côté Sud de la place. L'espace sera notamment aménagé avec des pelouses et des plantations, et le corps de garde sera aussi remis en valeur.

Le pavage se poursuit de ce côté de la place et les travaux de plantations des arbres sont en cours. La Ville a souhaité profiter de la période de plantation du printemps afin de pouvoir livrer le côté Sud finalisé avant l'été. Les arbres ont été minutieusement sélectionnés par les services à la fin du mois de février. Les banquettes en grès seront installées au début du mois d'avril. Puis, la prochaine étape sera le traitement du parvis du corps de garde.

PLANNING DES PROCHAINES ÉTAPES DU CHANTIER

Mai

- Fin des travaux de renforcement du réseau BT (basse tension) + HTA (haute tension) dans la rue des Prêtres.
- Fin des travaux de renouvellement du réseau assainissement dans la rue des Prêtres.
- Fin des travaux de voirie de la partie Sud. Il restera à finaliser la partie éclairage et mise en lumière de la collégiale.
- Fin de l'intervention pour la rénovation du poste transformateur situé sur le côté Nord.

Juin

- Démarrage des travaux de voirie du côté Nord de la place.
- Fin des travaux de réhabilitation du canal.

CONTACT PRESSE

Manon Lovasz - Attachée de presse
Ville de Colmar - Colmar Agglomération
06 79 80 49 18
manon.lovasz@colmar.fr