


Actions menées depuis 2012

La Ville de Colmar compte 129 Etablissements 
Recevant du Public (ERP)

Diagnostic

Le diagnostic de l’ensemble des équipements communaux a été 
terminé le 16 janvier 2012.

Dans ce diagnostic, la mise en accessibilité des équipements a été 
estimée à environ 18 M€ TTC. 

Le montant total des dépenses est réévalué à environ 16 M€ TTC,

en prenant en compte des hypothèses de dérogations et de résultats 
favorables d’appels d’offres.



Actions menées de 2012 à fin 2020

La Ville de Colmar compte 129 
Etablissements Recevant du Public (ERP)

Mise en accessibilité

Les opérations hors constructions neuves ou grosses réhabilitations ont 
touché 110 sites soit 86 % des ERP dont 93 accessibles en totalité

Montant  travaux : 11,43 M€ TTC

Trois marchés de maîtrise d’œuvre externe ont été lancés en 2013 
pour :

- 3 bâtiments communaux - achevé

- 10 équipements sportifs - achevé

- 4 bâtiments classés ou inscrits – en cours, reste le musée 
Bartholdi



Bilan des actions menées depuis 2012 – à 

fin 2020

Répartition par type de travaux

Montant  travaux : 11,43 M€ TTC

Aménagements
sanitaires

31%

Escaliers-
Ascenseurs

20%

Equipements 
mobiliers

19%

Portes et sas
13%

Cheminements 
extérieurs

8%

Accès aux 
bâtiments

9%



Bilan des actions menées depuis 2012 –– à 

fin 2020

Répartition par affectation des bâtiments

Culturel 26,54%

Sportifs 28,14 %

Scolaire 25,83 %

Economique 5,03%

Social 3,84%

Nautisme 3,04%

Administratif

3,01%

Petite enfance

4,57 %



Etablissement retenu 
en 2012

Année des travaux Travaux Coûts

Centre Hippique 2013 Accès au bâtiment, parking 
et cheminement.

134 000 € TTC

AJ Mittelharth 2013-2014 Ascenseur, réaménagement 
de 2 chambres et de deux 
blocs sanitaires WC/douche

315 000 € TTC

Théatre municipal 2015 Mise en conformité totale du 
bâtiment avec EPMR

531 500 € TTC

Maison de la Jeunesse et 
de la Culture

2015 Mise en conformité totale du 
bâtiment avec EPMR

425 800 € TTC

Accueil des Villes de 
France

2015 Mise en conformité totale du 
bâtiment avec EPMR

328 600 € TTC

Ecole Maitrisienne 2016 Mise en conformité totale du 
bâtiment avec EPMR

302 988€ TTC

Ecole Wickram 2016 Mise en conformité totale du 
bâtiment avec EPMR

271 790€ TTC

Crèche Scheppler 2016 Mise en conformité totale du 
bâtiment (sas entrée et 
rampe )

279 931€ TTC

Bilan de 2012 au 31/12/2020 – exemples de réalisations



Etablissement Année des 
travaux

Travaux coûts Travaux

Catherinettes 2016 Mise en accessibilité totale. 
Entrée Sanitaires Circulations

120 184€ TTC

Bibliothèque Bel Flore 2016 Mise en accessibilité totale. 
Circulations Sanitaires

6 751€ TTC

Parking Lacare 2016 Mise en accessibilité totale. 
Signalétique Sanitaire 
Circulations verticale

54 067€ TTC

Maternelle Brant 2016 Mise en accessibilité totale. 
Sanitaires Circulations 
horizontal Accès

51 265€ TTC

Centre hippique 2016 Mise en accessibilité totale. 
Rampe Parking Circulations

44 861€ TTC

Stand de Tir 2016 Mise en accessibilité totale. 
Parking Accéder Circulations 
Sanitaires

27 732 € TTC

Ecole Maitrisienne 2016 Mise en conformité totale du 
bâtiment avec EPMR

302 988€ TTC

Ecole Wickram 2016 Mise en conformité totale du 
bâtiment avec EPMR

271 790€ TTC

Crèche Scheppler 2016 Mise en conformité totale du 
bâtiment (sas entrée et rampe 
)

279 931€ TTC



Etablissement Année des 
travaux

Travaux coûts Travaux

Groupe scolaire Barres 2017 Mise en accessibilité totale. 
Circulations Sanitaires 
ascenseurs

192 070,89€ TTC

Groupe scolaire Frank 2017 Mise en accessibilité totale. 
Circulations Sanitaires 
ascenseurs

256 936,97€ TTC

Groupe scolaire Waltz 2017 Mise en accessibilité totale. 
Circulations Sanitaires 
ascenseurs

267 256,39 € TTC

Crèche Coty 2017 Mise en accessibilité totale. 
Sanitaires Circulations EPMR

49 526 € TTC

Ecole maternelle
Serpentine

2017 Mise en accessibilité totale. 
Sanitaires Circulations 

29 369,44 € TTC

Ecole  - divers 2017 57 672,46TTC

Gymnases St Exupéry-
Ladhof-Pfeffel

2017 Mise en conformité totale des 
bâtiments

591 420,38 € TTC

Bâtiments sportifs -
divers

2017 70 479,08 € TTC



Etablissement Année des 
travaux

Travaux coûts Travaux

Ecole élémentaire 
HIRN

2018 Mise en accessibilité totale. 
Circulations Sanitaires EPMR

168 027,69€ TTC

Ecole maternelle     
LES TULIPES

2018 Mise en accessibilité totale. 
Circulations Sanitaires Rampes d’accès

114 277,72€ TTC

Ecole maternelle 
STE ANNE 

2018 Mise en accessibilité totale.
Ascenseur

19 010,10€ TTC

La Manne 2019 Mise en accessibilité totale. 
Circulations Sanitaires Rampes d’accès

81 415,47€ TTC

Patinoire 2019 Mise en accessibilité totale. 
Circulations, Sanitaires, banque
d’accueil

67 171,57€TTC

Parking Rapp 2019 Mise en accessibilité totale. 
Circulations, Sanitaires

36 513,51€TTC

Ecole élémentaire 
Pfister

2019 Mise en accessibilité partielle
Escalier de secours 

75 617,17€TTC

Stade Mittelharth 2019 Cheminement Tir à l’arc 15 769,95€TTC

Eglise St Joseph et St 
Mathieu

2019 Etudes maitre d’oeuvre 10 464,00€TTC

Divers 2019 28 956,33€TTC



Etablissement Année des 
travaux

Travaux coûts Travaux

Ecole élémentaire 
Saint Nicolas

2020 Mise en conformité sanitaires, 
circulations intérieures et rampes 
d’accès. 

240 000 € TTC

Ecole élémentaire 
Brant

2020 Mise en accessibilité totale. 
Ascenseur

290 000 € TTC

Divers 2020 57 000 € TTC

Investissement en 2020: 0,587 M € TTC

Fin 2020, le taux de réalisation de la mise en accessibilité des 
écoles est de 83 %



Synthèse des objectifs de l’Ad’Ap

Conformément au décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014, la Ville de Colmar a 
déposé le 27 septembre 2015 un Agenda d’Accessibilité Programmé ( Ad’AP) 
global pour l’ensemble des ERP restant à traiter.

Cet Ad’ap est réparti sur 9 ans à compter de janvier 2016 de la manière suivante:

Année Nbre des 
bâtiments 
mis en 
conformité

Cumul 
en
nombre

% des bâtiments 
en conformité

2016 33 80 62%

2017 17 97 75%

2018 7 104 81%

2019 5 109 85%

2020 2 110 86%

2020 à 2024 18 129 100%



Travaux pour l’année 2021

Programme de travaux pour l’année 2021

Etablissement Etudes Travaux Coûts Travaux

Ecole élémentaire Pfister 1 2019 2021 190 000€ TTC

Temple Saint Mathieu 2020 2021 70 000€ TTC

Saint Joseph 2020 2021 116 400 € TTC

Total général 260 000€ TTC



Programme d’actions – établissements prioritaires

Programme de travaux pour l’année 2022

Etablissement Etudes Travaux Coûts Travaux

Ecole élémentaire Saint 
Nicolas Phase 2 – Ascenseur+ 
escalier secours 

2021 2022 300 000€ TTC

Ecole élémentaire Pfister  2 2022 2022 190 000€ TTC

Ecole élémentaire Rousseau 
phase 1 : rampes d’accés et 
sanitaires 

2021 2022 100 000€ TTC

Total général 590 000 € TTC



Registre d’accessibilité

Par décret publié le 22 avril 2017, un registre d’accessibilité sera à mettre à 
disposition du public, dans chaque ERP.
Ce registre contiendra notamment :
- La situation de l’ERP vis-à-vis de l’accessibilité (attestation 

d’accessibilité ou programmation au titre de l’Ad’Ap)
- Le descriptif  des équipements d’accessibilité et leurs modalités de 

maintenance
- Un guide à destination des agents d’accueil
- Une attestation de formation à l’accueil du public pour les agents 

d’accueil des ERP des 1ère à 4ème catégories

Les registres d’accessibilité ont été mis à disposition. Il faut continues les 
actions de formation et à annexer les attestations aux registres créés



Travaux hors programme de mise en accessibilité 

(Nouveaux équipements et réhabilitations 

complètes)
2012
Réaménagement et extension de la Salle du Grillen
Réaménagement et extension du Musée du Jouet
Nouvelle Médiathèque

2013 
Réaménagement et extension du Centre Europe
Restructuration du Club des Jeunes Europe
Création Parking St Josse
Réaménagement et extension Gymnase Montagne Verte
Création d’un IUT Génie thermique et énergie

2014 
Construction de la cantine scolaire  rue Billing
Salle de l’Espérance

2015
Piscine Aqualia fait
Stadium (partiel) fait
Musée du jouet fait
Parc des expositions Hall 5 fait
Réhabilitation et extension du Musée Unterlinden fait
Espaces publics Musée Unterlinden fait
Local d’animation et d’attractivité place Rapp fait



Travaux hors programme de mise en accessibilité 

(Nouveaux équipements et réhabilitations complètes)
2017

Parking Bleyle : fait

Ecole maternelle Brant : fait

Archives du 33 rue des jardins :                                 fait

Travaux d’aménagement Colmar-Agglomération : fait

2018
Les Dominicains travaux en cours livraison en 2021

2019

Gymnase du Grillenbreit : fait

2020
Piste d’athlétisme couverte fait

Parking souterrain de la Montagne Verte               fait

Cantine et Périscolaire Brant                                   fait

2021  
Koifhus fait


