


P

ctions menées depuis 2012

La Ville de Colmar compte 129 Etablissements
Recevant du Public (ERP)

Diagnostic

Le diagnostic de I'ensemble des équipements communaux a été
terminé le 16 janvier 2012.

Dans ce diagnostic, la mise en accessibilité des équipements a été
estimee a environ 18 M€ TTC.

Le montant total des dépenses est réévalué a environ 16 M€ TTC,

en prenant en compte des hypotheses de dérogations et de résultats
favorables d’appels d’offres.



Actions menées de 2012 3 fin 2020

La Ville de Colmar compte 129
Etablissements Recevant du Public (ERP)

Mise en accessibilité

Les opérations hors constructions neuves ou grosses réhabilitations ont
touché 110 sites soit 86 % des ERP dont 93 accessibles en totalité

Montant travaux: 11,43 M€ TTC

Trois marchés de maitrise d’'ceuvre externe ont été lancés en 2013
pour :

- 3 batiments communaux - achevé
- 10 équipements sportifs - achevé

- 4 batiments classés ou inscrits — en cours, reste le musée
Bartholdi
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Répartition par type de travaux

Montant travaux: 11,43 M€ TTC
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fin 2020
Répartition par affectation des batiments
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Centre Hippique

AJ Mittelharth

Théatre municipal

Maison de la Jeunesse et
de la Culture

Accueil des Villes de
France

Ecole Maitrisienne

Ecole Wickram

Creche Scheppler

e 2012 au 31/12/20

Etablissement retenu Année des travaux | Travaux Cotts
en 2012

2013

2013-2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

Acceés au batiment, parking
et cheminement.

Ascenseur, réaménagement
de 2 chambres et de deux
blocs sanitaires WC/douche

Mise en conformité totale du
batiment avec EPMR

Mise en conformité totale du
batiment avec EPMR

Mise en conformité totale du
batiment avec EPMR

Mise en conformité totale du
batiment avec EPMR

Mise en conformité totale du
batiment avec EPMR

Mise en conformité totale du

batiment (sas entrée et
ramne )

Isations

134 000 € TTC

315 ooo € TTC

531500 € TTC

425 800 € TTC

328 600 € TTC

302 988€ TTC

271790€ TTC

279 931€ TTC



Etablissement

Catherinettes

Bibliotheque Bel Flore

Parking Lacare

Maternelle Brant

Centre hippique

Stand de Tir

Ecole Maitrisienne

Ecole Wickram

Créche Scheppler

Année des
travaux

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Travaux

Mise en accessibilité totale.
Entrée Sanitaires Circulations

Mise en accessibilité totale.
Circulations Sanitaires

Mise en accessibilité totale.
Signalétique Sanitaire
Circulations verticale

Mise en accessibilité totale.
Sanitaires Circulations
horizontal Accés

Mise en accessibilité totale.
Rampe Parking Circulations

Mise en accessibilité totale.
Parking Accéder Circulations
Sanitaires

Mise en conformité totale du
batiment avec EPMR

Mise en conformité totale du
batiment avec EPMR

Mise en conformité totale du
batiment (sas entrée et rampe

)

cotuts Travaux

120 184€ TTC

6 751€ TTC

54 067€ TTC

51 265€ TTC

44 861€ TTC

27732 € TTC

302 988¢ TTC

271 790€ TTC

279 931€ TTC



Etablissement

Groupe scolaire Barres

Groupe scolaire Frank

Groupe scolaire Waltz

Creche Coty

Ecole maternelle
Serpentine

Ecole - divers

Gymnases St Exupéry-
Ladhof-Pfeffel

Batiments sportifs -
divers

Année des
travaux

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Travaux

Mise en accessibilité totale.
Circulations Sanitaires
ascenseurs

Mise en accessibilité totale.
Circulations Sanitaires
ascenseurs

Mise en accessibilité totale.
Circulations Sanitaires
ascenseurs

Mise en accessibilité totale.
Sanitaires Circulations EPMR

Mise en accessibilité totale.
Sanitaires Circulations

Mise en conformité totale des
batiments

cotuts Travaux

192 070,89€ TTC

256 936,97¢€¢ TTC

267 256,39 € TTC

49526 € TTC

29 369,44 € TTC

57 672,46 TTC

591 420,38 € TTC

70 479,08 € TTC



Etablissement

Ecole élémentaire
HIRN

Ecole maternelle
LES TULIPES

Ecole maternelle
STE ANNE

La Manne

Patinoire

Parking Rapp

Ecole élémentaire
Pfister

Stade Mittelharth

Eglise St Joseph et St
Mathieu

Divers

Année des
travaux

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Travaux

Mise en accessibilité totale.
Circulations Sanitaires EPMR

Mise en accessibilité totale.
Circulations Sanitaires Rampes d’acces

Mise en accessibilité totale.
Ascenseur

Mise en accessibilité totale.
Circulations Sanitaires Rampes d’acces

Mise en accessibilité totale.
Circulations, Sanitaires, banque
d’accueil

Mise en accessibilité totale.
Circulations, Sanitaires

Mise en accessibilité partielle
Escalier de secours

Cheminement Tir a I'arc

Etudes maitre d’oeuvre

couts Travaux

168 027,69€ TTC

114 277,72€ TTC

19 o10,10€ TTC

81 415,47€ TTC

67171,57€TTC

36 513,51€TTC

75 617,17€ TTC

15 769,95€TTC

10 464,00€TTC

28 956,33€TTC



Etablissement

Ecole élémentaire
Saint Nicolas

Ecole élémentaire
Brant

Divers

Année des
travaux

2020

2020

2020

Travaux couts Travaux

Mise en conformité sanitaires, 240 000 € TTC
circulations intérieures et rampes
d’acces.
Mise en accessibilité totale. 290 000 € TTC
Ascenseur

57 000 € TTC

Fin 2020, le taux de réalisation de la mise en accessibilité des
écoles est de 83 %

Investissement en 2020: 0,587 M € TTC



Synthese des objectifs de TAd’Ap

Conformément au décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014, la Ville de Colmar a
déposé le 27 septembre 2015 un Agenda d’Accessibilité Programmé ( Ad’AP)
global pour I'ensemble des ERP restant a traiter.

Cet Ad’ap est réparti sur 9 ans a compter de janvier 2016 de la maniére suivante:

Nbre des Cumul % des batiments
batiments en en conformité
mis en nombre
conformité

2016 33 8o 62%

2017 17 97 7570

2018 7 104 81%

2019 5 109 85%

2020 2 110 86%

2020 a 2024 18 129 100%



Programme de travaux pour I'année 2021

L

Ecole élémentaire Pfister 1 2019 2021 190 000€ TTC
Temple Saint Mathieu 2020 2021 70 ooo€ TTC
Saint Joseph 2020 2021 116 400 € TTC

Total général 260 000€ TTC



Programme de travaux pour I'année 2022

R

Ecole élémentaire Saint 2021 2022 300 ooo€ TTC
Nicolas Phase 2 — Ascenseur+
escalier secours

Ecole élémentaire Pfister 2 2022 2022 190 ooo€ TTC

Ecole élémentaire Rousseau 2021 2022 100 ooo€ TTC
phase 1 : rampes d’accés et
sanitaires

Total général 590 000 € TTC



Par décret publié le 22 avril 2017, un registre d’accessibilité sera a mettre a

disposition du public, dans chaque ERP.

Ce registre contiendra notamment :

- La situation de I'ERP vis-a-vis de 'accessibilité (attestation
d’accessibilité ou programmation au titre de 'Ad’Ap)

- Le descriptif des équipements d’accessibilité et leurs modalités de
maintenance

- Un guide a destination des agents d’accueil

- Une attestation de formation a I'accueil du public pour les agents
d’accueil des ERP des 1°™ a 4°™¢ catégories

Les registres d’accessibilité ont été mis a disposition. Il faut continues les
actions de formation et a annexer les attestations aux registres créés



completes)

2012
Réaménagement et extension de la Salle du Grillen
Réaménagement et extension du Musée du Jouet
Nouvelle Médiatheque

2013
Réaménagement et extension du Centre Europe
Restructuration du Club des Jeunes Europe

Création Parking St Josse

Réaménagement et extension Gymnase Montagne Verte
Création d'un IUT Génie thermique et énergie

2014
Construction de la cantine scolaire rue Billing
Salle de 'Espérance

2015
Piscine Aqualia

Stadium (partiel)

Musée du jouet

Parc des expositions Hall 5

Réhabilitation et extension du Musée Unterlinden
Espaces publics Musée Unterlinden

Local d’'animation et d’attractivité place Rapp

ouveaux equipements et rehabilitations

fait
fait
fait
fait
fait
fait
fait



ouveaux equipements et réhabilitations completes)

Parking Bleyle :
Ecole maternelle Brant :
Archives du 33 rue des jardins :

fait
fait
fait

Travaux d'aménagement Colmar-Agglomération : fair

Les Dominicains
Gymnase du Grillenbreit :

Piste d’athlétisme couverte
Parking souterrain de la Montagne Verte
Cantine et Périscolaire Brant

Koifhus

travaux en cours livraison en 2021

fait
fait
fait
fait

fait



