



Etat de l'accessibilité des Etablissements Recevant du Public de la Ville de Colmar



Actions menées depuis 2012

La Ville de Colmar compte 129 Etablissements Recevant du Public (ERP)

Diagnostic

Le diagnostic de l'ensemble des équipements communaux a été terminé le 16 janvier 2012.

Dans ce diagnostic, la mise en accessibilité des équipements a été estimée à environ 18 M€ TTC.

Le montant total des dépenses est réévalué à environ 16 M€ TTC, en prenant en compte des hypothèses de dérogations et de résultats favorables d'appels d'offres.

Actions menées de 2012 à fin 2020

La Ville de Colmar compte 129 Etablissements Recevant du Public (ERP)

Mise en accessibilité

Les opérations hors constructions neuves ou grosses réhabilitations ont touché **110** sites soit 86 % des ERP dont 93 accessibles en totalité

Montant travaux : 11,43 M€ TTC


Trois marchés de maîtrise d'œuvre externe ont été lancés en 2013 pour :

- 3 bâtiments communaux - achevé
- 10 équipements sportifs - achevé
- 4 bâtiments classés ou inscrits – en cours, reste le musée Bartholdi

Bilan des actions menées depuis 2012 – à fin 2020


Répartition par type de travaux

Montant travaux : **11,43** M€ TTC



Bilan des actions menées depuis 2012 — à fin 2020

Répartition par affectation des bâtiments




Bilan de 2012 au 31/12/2020 – exemples de réalisations

Etablissement retenu en 2012	Année des travaux	Travaux	Coûts
Centre Hippique	2013	Accès au bâtiment, parking et cheminement.	134 000 € TTC
AJ Mittelharth	2013-2014	Ascenseur, réaménagement de 2 chambres et de deux blocs sanitaires WC/douche	315 000 € TTC
Théâtre municipal	2015	Mise en conformité totale du bâtiment avec EP MR	531 500 € TTC
Maison de la Jeunesse et de la Culture	2015	Mise en conformité totale du bâtiment avec EP MR	425 800 € TTC
Accueil des Villes de France	2015	Mise en conformité totale du bâtiment avec EP MR	328 600 € TTC
Ecole Maitrisienne	2016	Mise en conformité totale du bâtiment avec EP MR	302 988€ TTC
Ecole Wickram	2016	Mise en conformité totale du bâtiment avec EP MR	271 790€ TTC
Crèche Scheppler	2016	Mise en conformité totale du bâtiment (sas entrée et rampe)	279 931€ TTC

Etablissement	Année des travaux	Travaux	coûts Travaux
Catherinettes	2016	Mise en accessibilité totale. Entrée Sanitaires Circulations	120 184€ TTC
Bibliothèque Bel Flore	2016	Mise en accessibilité totale. Circulations Sanitaires	6 751€ TTC
Parking Lacare	2016	Mise en accessibilité totale. Signalétique Sanitaire Circulations verticale	54 067€ TTC
Maternelle Brant	2016	Mise en accessibilité totale. Sanitaires Circulations horizontal Accès	51 265€ TTC
Centre hippique	2016	Mise en accessibilité totale. Rampe Parking Circulations	44 861€ TTC
Stand de Tir	2016	Mise en accessibilité totale. Parking Accéder Circulations Sanitaires	27 732 € TTC
Ecole Maitrisienne	2016	Mise en conformité totale du bâtiment avec EPMR	302 988€ TTC
Ecole Wickram	2016	Mise en conformité totale du bâtiment avec EPMR	271 790€ TTC
Crèche Scheppler	2016	Mise en conformité totale du bâtiment (sas entrée et rampe)	279 931€ TTC

Etablissement	Année des travaux	Travaux	coûts Travaux
Groupe scolaire Barres	2017	Mise en accessibilité totale. Circulations Sanitaires ascenseurs	192 070,89€ TTC
Groupe scolaire Frank	2017	Mise en accessibilité totale. Circulations Sanitaires ascenseurs	256 936,97€ TTC
Groupe scolaire Waltz	2017	Mise en accessibilité totale. Circulations Sanitaires ascenseurs	267 256,39 € TTC
Crèche Coty	2017	Mise en accessibilité totale. Sanitaires Circulations EPMR	49 526 € TTC
Ecole maternelle Serpentine	2017	Mise en accessibilité totale. Sanitaires Circulations	29 369,44 € TTC
Ecole - divers	2017		57 672,46TTC
Gymnases St Exupéry- Ladhof-Pfeffel	2017	Mise en conformité totale des bâtiments	591 420,38 € TTC
Bâtiments sportifs - divers	2017		70 479,08 € TTC

Etablissement	Année des travaux	Travaux	coûts Travaux
Ecole élémentaire HIRN	2018	Mise en accessibilité totale. Circulations Sanitaires EP MR	168 027,69€ TTC
Ecole maternelle LES TULIPES	2018	Mise en accessibilité totale. Circulations Sanitaires Rampes d'accès	114 277,72€ TTC
Ecole maternelle STE ANNE	2018	Mise en accessibilité totale. Ascenseur	19 010,10€ TTC
La Manne	2019	Mise en accessibilité totale. Circulations Sanitaires Rampes d'accès	81 415,47€ TTC
Patinoire	2019	Mise en accessibilité totale. Circulations, Sanitaires, banque d'accueil	67 171,57€TTC
Parking Rapp	2019	Mise en accessibilité totale. Circulations, Sanitaires	36 513,51€TTC
Ecole élémentaire Pfister	2019	Mise en accessibilité partielle Escalier de secours	75 617,17€TTC
Stade Mittelharth	2019	Cheminement Tir à l'arc	15 769,95€TTC
Eglise St Joseph et St Mathieu	2019	Etudes maitre d'oeuvre	10 464,00€TTC
Divers	2019		28 956,33€TTC



Etablissement	Année des travaux	Travaux	coûts Travaux
Ecole élémentaire Saint Nicolas	2020	Mise en conformité sanitaires, circulations intérieures et rampes d'accès.	240 000 € TTC
Ecole élémentaire Brant	2020	Mise en accessibilité totale. Ascenseur	290 000 € TTC
Divers	2020		57 000 € TTC

Fin 2020, le taux de réalisation de la mise en accessibilité des écoles est de 83 %

Investissement en 2020: 0,587 M € TTC

Synthèse des objectifs de l'Ad'Ap

Conformément au décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014, la Ville de Colmar a déposé le 27 septembre 2015 un Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'AP) global pour l'ensemble des ERP restant à traiter.

Cet Ad'ap est réparti sur 9 ans à compter de janvier 2016 de la manière suivante:

Année	Nbre des bâtiments mis en conformité	Cumul en nombre	% des bâtiments en conformité
2016	33	80	62%
2017	17	97	75%
2018	7	104	81%
2019	5	109	85%
2020	2	110	86%
2020 à 2024	18	129	100%

Travaux pour l'année 2021

Programme de travaux pour l'année 2021

Etablissement	Etudes	Travaux	Coûts Travaux
Ecole élémentaire Pfister 1	2019	2021	190 000€ TTC
Temple Saint Mathieu	2020	2021	70 000€ TTC
Saint Joseph	2020	2021	116 400 € TTC
		Total général	260 000€ TTC

Programme d'actions – établissements prioritaires

Programme de travaux pour l'année 2022

Etablissement	Etudes	Travaux	Coûts Travaux
Ecole élémentaire Saint Nicolas Phase 2 – Ascenseur+ escalier secours	2021	2022	300 000€ TTC
Ecole élémentaire Pfister 2	2022	2022	190 000€ TTC
Ecole élémentaire Rousseau phase 1 : rampes d'accès et sanitaires	2021	2022	100 000€ TTC
		Total général	590 000 € TTC

Registre d'accessibilité

Par décret publié le 22 avril 2017, un registre d'accessibilité sera à mettre à disposition du public, dans chaque ERP.

Ce registre contiendra notamment :

- La situation de l'ERP vis-à-vis de l'accessibilité (attestation d'accessibilité ou programmation au titre de l'Ad'Ap)
- Le descriptif des équipements d'accessibilité et leurs modalités de maintenance
- Un guide à destination des agents d'accueil
- Une attestation de formation à l'accueil du public pour les agents d'accueil des ERP des 1^{ère} à 4^{ème} catégories

Les registres d'accessibilité ont été mis à disposition. Il faut continuer les actions de formation et à annexer les attestations aux registres créés

Travaux hors programme de mise en accessibilité (Nouveaux équipements et réhabilitations complètes)

2012

Réaménagement et extension de la Salle du Grillen
Réaménagement et extension du Musée du Jouet
Nouvelle Médiathèque

2013

Réaménagement et extension du Centre Europe
Restructuration du Club des Jeunes Europe
Création Parking St Josse
Réaménagement et extension Gymnase Montagne Verte
Création d'un IUT Génie thermique et énergie

2014

Construction de la cantine scolaire rue Billing
Salle de l'Espérance

2015

Piscine Aqualia
Stadium (partiel)
Musée du jouet
Parc des expositions Hall 5
Réhabilitation et extension du Musée Unterlinden
Espaces publics Musée Unterlinden
Local d'animation et d'attractivité place Rapp

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

Travaux hors programme de mise en accessibilité (Nouveaux équipements et réhabilitations complètes)

2017

Parking Bleyle : *fait*

Ecole maternelle Brant : *fait*

Archives du 33 rue des jardins : *fait*

Travaux d'aménagement Colmar-Agglomération : *fait*

2018

Les Dominicains *travaux en cours livraison en 2021*

2019

Gymnase du Grillenbreit : *fait*

2020

Piste d'athlétisme couverte *fait*

Parking souterrain de la Montagne Verte *fait*

Cantine et Périscolaire Brant *fait*

2021

Koifhus *fait*